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PROGRAMACIÓN: ESTUDIO DE LAS FASES DE EJECUCIÓN 
 
El importe total de los corredores propuestos en este Primer Plan Director de Vías Ciclables de Vélez-Málaga, 
recomienda plantear una ejecución en fases. 
 
Hemos planteado una ejecución completa en cinco (5) años. 
 
Como hemos comentado en otros capítulos de este documento, simultáneamente a este Primer Plan Director, 
hemos redactado la Memoria Presupuesto de la Fase 1, con lo que tenemos el importe necesario para ejecutar 
esta Fase. En el Capítulo 21, por otra parte, hemos obtenido unos estándares de costes para valorar las obras 
contenidas en este documento que nos servirán para obtener los importes del resto de fases en que dividimos 
este Plan. 
 
A continuación, incluimos un diagrama donde se detallan claramente las fases de ejecución, el año en que se 
ejecutarán, el importe necesario y los tramos de corredor que comprenden. Además, adjuntamos un plano en el 
que se grafían en diferentes colores cada una de estas fases. 
 
Fase 1: 
 
Corredor oeste de Vélez-Málaga, desde la intersección de la Avenida de Segovia con la Avenida de Madrid hasta 
la unión con el carril bici existente en la Avenida Juan Carlos I a la altura del recinto ferial.  
 
Corredor transversal al sur de Vélez-Málaga. 
 
Corredor por el límite oeste de Vélez-Málaga, desde donde termina la parte ejecutada hasta la Avenida de 
Segovia. 
 
Fase 2: 
 
Tramo no ejecutado del corredor central Vélez-Málaga – Torre del Mar. 
 
Corredor de la zona occidental del centro de Torre del Mar. 
 
Fase 3: 
 
Resto del corredor oeste de Vélez-Málaga. 
 
Corredor este de Vélez-Málaga 
 
Fase 4: 
 
Corredor de conexión zona oriental de Vélez-Málaga con Torre del Mar y caleta de Vélez. 
 

Corredor transversal por el norte de Torre del Mar. 
 
Fase 5: 
 
Corredor norte de Vélez-Málaga. 
 
Corredor transversal por el centro de Vélez-Málaga 
 
Corredor en el límite occidental de Torre del Mar. 
 

FASES AÑO DE EJECUCIÓN ESTIMADO PRESUPUESTO (€) 
FASE 1 2009     FASE 1 391,150.96 
FASE 2  2010    FASE 2 306,628.94 
FASE 3   2011   FASE 3 708,182.55 
FASE 4    2012  FASE 4 537,166.30 
FASE 5     2013 FASE 5 514,456.56 

      TOTAL 2,454,585.32 € 
 
 
 

Vélez-Málaga, Octubre de 2.008 
 

 
 Fdo: Juan José Soto Mesa 

Ingeniero de Caminos  C. Y P 
Colegiado nº 3.676 
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ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Una vez definidos todos los corredores que integran este Primer Plan Director de Vías Ciclables de Vélez-
Málaga creemos que es muy importante valorar el total de la inversión. Para ello, hemos considerado tres 
tipologías de ejecución de vías ciclables. Consideramos la ejecución sobre calzada o aparcamiento existente, 
sobre acera existente, o sobre zona verde o terreno natural. 
 
Independientemente de las particularidades de cada tramo de ejecución, vamos a considerar la medición 
completa de 1.000 metros de cada tipología de construcción con objeto de obtener un estándar de coste que nos 
permita obtener el importe total de la actuación. 
 
Como hipótesis de ejecución, hemos supuesto un total de 2 cruces de calzada de 10 metros de longitud cada 
1.000 metros y aparcabicicletas en los edificios públicos, estaciones de intercambio y lugares con interés lúdico. 
En las actuaciones pegadas a los bordillos hemos supuesto la reposición de 1,0 metro de anchura en la acera. 
En los tramos de zona verde o terreno natural, hemos supuesto un desbroce de 25 cm antes de ejecutar el carril 
bici. 
 
Esta medición completa de 1.000 metros de cada tipología de ejecución la incluimos a continuación de esta 
memoria como justificación de los importes adoptados. 
 
Se obtienen los siguientes resultados (expresados en Ejecución Material): 
 
1.000 metros de carril bici sobre calzada o aparcamiento  156.782,67 € Adoptamos 155 €/m.l. 
 
1.000 metros de carril bici sobre acera existente      87.386,23 € Adoptamos   90 €/m.l.  
 
1.000 metros de carril bici sobre zona verde o terreno natural     83.479,44 € Adoptamos   85 €/m.l. 
 
A continuación, se adjunta una hoja electrónica donde vamos desglosando los once corredores propuestos con 
objeto de obtener las longitudes de cada tipología de ejecución, que multiplicadas por el estándar obtenido nos 
darán el importe total del corredor. 
 
En la hoja electrónica, a parte del importe global de la actuación, hemos obtenido, por separado, los importes de 
ejecución material de cada corredor, lo que permite, fácilmente, realizar una división en fases de la actuación. 
 
Los presupuestos de las obras contenidas en el presente Plan Director de Vías Ciclables de Vélez-Málaga son: 
 
Presupuesto General de Ejecución Material: UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 
SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (1.778.169,60 €). 
 
Presupuesto Base de Licitación: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (2.454.585,32 €). 

 
Hay que tener en cuenta, que este presupuesto se ha obtenido a base de estándares de costes y teniendo en 
cuente porcentajes respecto al total de imprevistos y de seguridad y salud. 
 
Por lo que podemos concluir que la estimación presupuestaria del Primer Plan Director de Vías Ciclables de 
Vélez-Málaga asciende a (2.500.000,00 €) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS I.V.A. incluido. 
 

Vélez-Málaga, Octubre de 2.008 
 

 
 Fdo: Juan José Soto Mesa 

Ingeniero de Caminos  C. Y P 
Colegiado nº 3.676 
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MEDICIONES

DIMENSIONES DIMENSIONES
Longitud Latitud Altura Longitud Latitud AlturaCódigo DESIGNACIÓN DE LA OBRA Unidad Código DESIGNACIÓN DE LA OBRA UnidadSubtotales TOTALES Subtotales TOTALES

Primer Plan Director  de Vías Ciclables MEDICIONES - PÁGINA 1

1 CAPÍTULO 1: 1.000 m SOBRE CALZADA O
APARCAMIENTO EXISTENT

1.1 SUBCAPÍTULO 1.1: SOBRE APARCAMIENTO

1.1.1 ml. Corte de pavimento en acera, calzada o aparcamiento con
sierra de disco, totalmente terminado.

SECCION 1 (para retirar el bordillo existente) 1 500.00 500.000
SECCION 1 (para colocar el bordillo nuevo) 1 500.00 500.000

Total partida 1.1.1 1,000.00

1.1.2 ml. Levantamiento de bordillo con compresor y martillo, in-
cluso transporte de productos a vertedero o lugar de em-
pleo.

SECCION 1 1 500.00 500.000
Total partida 1.1.2 500.00

1.1.3 m3. Hormigón en masa de resistencia característica 15
N/mm2, tamaño máximo del árido 25 mm, consistencia
plástica, fabricado en central, vibrado y puesto en obra
mediante vertido directo.

SECCION 1 (solera para la ampliación de la acera) 1 500.00 1.00 0.10 50.000
Relleno de base para el pavimento del carril-bici 1 500.00 2.50 0.05 62.500

Total partida 1.1.3 112.50

1.1.4 m2. Pavimento de baldosas de terrazo 40x40 cm. de 10 pasti-
llas con dos colores sobre solera de hormigon existente.

SECCION 1 1 500.00 1.50 750.000
Total partida 1.1.4 750.00

1.1.5 ml. Bordillo de hormigón de sección rectangular de 10x20
cm, incluso cimiento de hormigon del tipo HM-15/P/25,
rejuntado y excavacion necesaria para su asentamiento.

SECCION 1 1 500.00 500.000
Total partida 1.1.5 500.00

1.1.6 m2. Demolición de aceras, calzadas o aparcamientos con me-
dios mecánicos, incluso transporte de productos a verte-
dero.

SECCION 1 (demolicion calzada): para todo el aparcamiento en
batería existente

1 500.00 2.50 1,250.000

Total partida 1.1.6 1,250.00

1.1.7 m2. Pavimento de hormigón coloreado en rojo, tipo
HA-20/B/15, de 12 cm de espesor , mallazo de 15x15x5
mm, tratamiento superficial con adicion de 4.00 kg/m2.
de cuarzo y fratasado mecanico, incluso lacas de curado y
formacion de juntas.

SECCION 1 1 500.00 2.50 1,250.000
Total partida 1.1.7 1,250.00

1.1.8 ml. Bordillo de hormigon de tipo A-1 de 15x35 cm, incluso
cimiento de hormigon del tipo HM-15/P/25, rejuntado y
excavacion necesaria para su asentamiento.

SECCION 1 (delimitacion aparcamiento) 1 500.00 500.000
Total partida 1.1.8 500.00

1.1.9 m2. Pavimento de hormigon HM-20/P/25, de 20 cm de espe-
sor, tratamiento superficial con adicion de 4.00 kg/m2. de
cuarzo y fratasado mecanico, incluso lacas de curado y
formacion de juntas.

SECCION 1 (Aparcamiento) 1 500.00 2.00 1,000.000
Total partida 1.1.9 1,000.00

1.1.10 ml. Línea discontinua M-1.3, de 10 cm de ancho en pintura
acrílica en color blanco reflectante, en tramos de 2 m pin-
tados y 5.5 m sin pintar, mediante marcadora autopropul-
sada, incluyendo limpieza, premarcaje y balizamiento, to-
talmente terminada (para separación de carriles en el mis-
mo sentido en vías con VM <= 60 km/h).

SECCION 1 (eje carril bici) 1 500.00 500.000
Total partida 1.1.10 500.00
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1.2 SUBCAPÍTULO 1.2: SOBRE CALZADA

1.2.1 ml. Corte de pavimento en acera, calzada o aparcamiento con
sierra de disco, totalmente terminado.

SECCION 2 (para retirar el bordillo existente) 1 500.00 500.000
SECCION 2 (para colocar el bordillo nuevo) 1 500.00 500.000

Total partida 1.2.1 1,000.00

1.2.2 m3. Hormigón en masa de resistencia característica 15
N/mm2, tamaño máximo del árido 25 mm, consistencia
plástica, fabricado en central, vibrado y puesto en obra
mediante vertido directo.

SECCION 2 (solera para la acera) 1 500.00 1.00 0.10 50.000
Relleno de base para el pavimento del carril-bici 1 500.00 2.50 0.05 62.500

Total partida 1.2.2 112.50

1.2.3 m2. Pavimento de baldosas de terrazo 40x40 cm. de 10 pasti-
llas con dos colores sobre solera de hormigon existente.

SECCION 2 1 500.00 1.00 500.000
Total partida 1.2.3 500.00

1.2.4 ml. Bordillo de hormigón de sección rectangular de 10x20
cm, incluso cimiento de hormigon del tipo HM-15/P/25,
rejuntado y excavacion necesaria para su asentamiento.

SECCION 2 1 500.00 500.000
Total partida 1.2.4 500.00

1.2.5 m2. Pavimento de hormigón coloreado en rojo, tipo
HA-20/B/15, de 12 cm de espesor , mallazo de 15x15x5
mm, tratamiento superficial con adicion de 4.00 kg/m2.
de cuarzo y fratasado mecanico, incluso lacas de curado y
formacion de juntas.

SECCION 2 1 500.00 2.50 1,250.000
Total partida 1.2.5 1,250.00

1.2.6 ml. Bordillo de hormigon de tipo A-1 de 15x35 cm, incluso
cimiento de hormigon del tipo HM-15/P/25, rejuntado y
excavacion necesaria para su asentamiento.

SECCION 2 (delimitacion calzada) 1 500.00 500.000
Total partida 1.2.6 500.00

1.2.7 ml. Línea discontinua M-1.3, de 10 cm de ancho en pintura
acrílica en color blanco reflectante, en tramos de 2 m pin-
tados y 5.5 m sin pintar, mediante marcadora autopropul-
sada, incluyendo limpieza, premarcaje y balizamiento, to-
talmente terminada (para separación de carriles en el mis-
mo sentido en vías con VM <= 60 km/h).

SECCION 2 (eje carril bici) 1 500.00 500.000
Total partida 1.2.7 500.00

1.3 SUBCAPÍTULO 1.3: CRUCE DE CALZADA

1.3.1 ml. Línea discontinua M-1.3, de 10 cm de ancho en pintura
acrílica en color blanco reflectante, en tramos de 2 m pin-
tados y 5.5 m sin pintar, mediante marcadora autopropul-
sada, incluyendo limpieza, premarcaje y balizamiento, to-
talmente terminada (para separación de carriles en el mis-
mo sentido en vías con VM <= 60 km/h).

CRUCE DE CALZADA (eje carril bici) 1 20.00 20.000
Total partida 1.3.1 20.00

1.3.2 ml. Línea discontinua de 30 cm de ancho en pintura acrílica
en color blanco reflectante, en tramos de 30 cm pintados y
1 m sin pintar, mediante marcadora autopropulsada, in-
cluyendo limpieza, premarcaje y balizamiento, totalmente
terminada (para cruces de calzada del carril bici).

CRUCE DE CALZADA (delimitacion lateral) 2 20.00 40.000
Total partida 1.3.2 40.00
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1.4 SUBCAPÍTULO 1.4: MOBILIARIO URBANO

1.4.1 ud. Aparcabicicletas metálico de 8 plazas dobles anclado a la
superficie del suelo, totalmente instalado.

0.33 0.330
Total partida 1.4.1 0.33

1.5 p.a. Partida alzada a justificar en la resolución de imprevistos.

1 13,574.26 13,574.260
Total partida 1.5 13,574.26

1.6 p.a. Partida alzada a justificar según el estudio de seguridad y
salud incluído en el proyecto.

1 7,465.84 7,465.840
Total partida 1.6 7,465.84

2 CAPÍTULO 2: 1.000 m SOBRE ACERA
EXISTENTE

2.1 SUBCAPÍTULO 2.1: SOBRE ACERA

2.1.1 ml. Corte de pavimento en acera, calzada o aparcamiento con
sierra de disco, totalmente terminado.

SECCION 1 (para la demolicion de la acera) 1 1,000.00 1,000.000
Total partida 2.1.1 1,000.00

2.1.2 m2. Demolición de aceras, calzadas o aparcamientos con me-
dios mecánicos, incluso transporte de productos a verte-
dero.

SECCION 1 (levantamiento de acera existente) 1 1,000.00 2.50 2,500.000
Total partida 2.1.2 2,500.00

2.1.3 m3. Hormigón en masa de resistencia característica 15
N/mm2, tamaño máximo del árido 25 mm, consistencia
plástica, fabricado en central, vibrado y puesto en obra
mediante vertido directo.

SECCION 1 (subbase carril bici) 1 1,000.00 2.50 0.05 125.000
Total partida 2.1.3 125.00

2.1.4 ml. Bordillo de hormigón de sección rectangular de 10x20
cm, incluso cimiento de hormigon del tipo HM-15/P/25,
rejuntado y excavacion necesaria para su asentamiento.

SECCION 1 (bordillo) 1 1,000.00 1,000.000
Total partida 2.1.4 1,000.00

2.1.5 m2. Pavimento de hormigón coloreado en rojo, tipo
HA-20/B/15, de 12 cm de espesor , mallazo de 15x15x5
mm, tratamiento superficial con adicion de 4.00 kg/m2.
de cuarzo y fratasado mecanico, incluso lacas de curado y
formacion de juntas.

SECCION 1 1 1,000.00 2.50 2,500.000
Total partida 2.1.5 2,500.00

2.1.6 ml. Línea discontinua M-1.3, de 10 cm de ancho en pintura
acrílica en color blanco reflectante, en tramos de 2 m pin-
tados y 5.5 m sin pintar, mediante marcadora autopropul-
sada, incluyendo limpieza, premarcaje y balizamiento, to-
talmente terminada (para separación de carriles en el mis-
mo sentido en vías con VM <= 60 km/h).

SECCION (eje carril bici) 1 1,000.00 1,000.000
Total partida 2.1.6 1,000.00
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2.2 SUBCAPÍTULO 2.2: CRUCE DE CALZADA

2.2.1 ml. Línea discontinua M-1.3, de 10 cm de ancho en pintura
acrílica en color blanco reflectante, en tramos de 2 m pin-
tados y 5.5 m sin pintar, mediante marcadora autopropul-
sada, incluyendo limpieza, premarcaje y balizamiento, to-
talmente terminada (para separación de carriles en el mis-
mo sentido en vías con VM <= 60 km/h).

CRUCE DE CALZADA (eje carril bici) 1 20.00 20.000
Total partida 2.2.1 20.00

2.2.2 ml. Línea discontinua de 30 cm de ancho en pintura acrílica
en color blanco reflectante, en tramos de 30 cm pintados y
1 m sin pintar, mediante marcadora autopropulsada, in-
cluyendo limpieza, premarcaje y balizamiento, totalmente
terminada (para cruces de calzada del carril bici).

CRUCE DE CALZADA (delimitacion lateral) 2 20.00 40.000
Total partida 2.2.2 40.00

2.3 SUBCAPÍTULO 2.3: MOBILIARIO URBANO

2.3.1 ud. Aparcabicicletas metálico de 8 plazas dobles anclado a la
superficie del suelo, totalmente instalado.

0.33 0.330
Total partida 2.3.1 0.33

2.4 p.a. Partida alzada a justificar en la resolución de imprevistos.

1 7,565.91 7,565.910
Total partida 2.4 7,565.91

2.5 p.a. Partida alzada a justificar según el estudio de seguridad y
salud incluído en el proyecto.

1 4,161.25 4,161.250
Total partida 2.5 4,161.25
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3 CAPÍTULO 3: 1.000 m SOBRE ZONA VERDE O
TERRENO NATURAL

3.1 SUBCAPÍTULO 3.1: ZONA VERDE O TERRENO
NATURAL

3.1.1 m3. Excavación en cajaos de profundidad constante, con re-
troexcavadora, en cualquier clase de terreno, incluso
transporte de productos a vertedero o lugar de empleo.

SECCION 1 1 1,000.00 3.00 0.35 1,050.000
Total partida 3.1.1 1,050.00

3.1.2 m3. Relleno y compactado de zanjas y pozos con material se-
leccionado procedente de préstamos.

SECCION 1 1 1,000.00 3.00 0.25 750.000
Total partida 3.1.2 750.00

3.1.3 m2. Regularización, rasantéo y compactación del terreno, eje-
cutada con medios mecánicos.

SECCION 1 1 1,000.00 2.50 2,500.000
Total partida 3.1.3 2,500.00

3.1.4 ml. Bordillo de hormigón de sección rectangular de 10x20
cm, incluso cimiento de hormigon del tipo HM-15/P/25,
rejuntado y excavacion necesaria para su asentamiento.

SECCION 1 (bordillo) 2 1,000.00 2,000.000
Total partida 3.1.4 2,000.00

3.1.5 m2. Pavimento de hormigón coloreado en rojo, tipo
HA-20/B/15, de 12 cm de espesor , mallazo de 15x15x5
mm, tratamiento superficial con adicion de 4.00 kg/m2.
de cuarzo y fratasado mecanico, incluso lacas de curado y
formacion de juntas.

SECCION 1 1 1,000.00 2.50 2,500.000
Total partida 3.1.5 2,500.00

3.1.6 ml. Línea discontinua M-1.3, de 10 cm de ancho en pintura
acrílica en color blanco reflectante, en tramos de 2 m pin-
tados y 5.5 m sin pintar, mediante marcadora autopropul-
sada, incluyendo limpieza, premarcaje y balizamiento, to-
talmente terminada (para separación de carriles en el mis-
mo sentido en vías con VM <= 60 km/h).

SECCION 1 (eje carril bici) 1 1,000.00 1,000.000
Total partida 3.1.6 1,000.00

3.2 SUBCAPÍTULO 3.2: CRUCE DE CALZADA

3.2.1 ml. Línea discontinua M-1.3, de 10 cm de ancho en pintura
acrílica en color blanco reflectante, en tramos de 2 m pin-
tados y 5.5 m sin pintar, mediante marcadora autopropul-
sada, incluyendo limpieza, premarcaje y balizamiento, to-
talmente terminada (para separación de carriles en el mis-
mo sentido en vías con VM <= 60 km/h).

CRUCE DE CALZADA (eje carril bici) 1 20.00 20.000
Total partida 3.2.1 20.00

3.2.2 ml. Línea discontinua de 30 cm de ancho en pintura acrílica
en color blanco reflectante, en tramos de 30 cm pintados y
1 m sin pintar, mediante marcadora autopropulsada, in-
cluyendo limpieza, premarcaje y balizamiento, totalmente
terminada (para cruces de calzada del carril bici).

CRUCE DE CALZADA (delimitacion lateral) 2 20.00 40.000
Total partida 3.2.2 40.00



DIMENSIONES DIMENSIONES
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3.3 SUBCAPÍTULO 3.3: MOBILIARIO URBANO

3.3.1 ud. Aparcabicicletas metálico de 8 plazas dobles anclado a la
superficie del suelo, totalmente instalado.

0.33 0.330
Total partida 3.3.1 0.33

3.4 p.a. Partida alzada a justificar en la resolución de imprevistos.

1 7,227.66 7,227.660
Total partida 3.4 7,227.66

3.5 p.a. Partida alzada a justificar según el estudio de seguridad y
salud incluído en el proyecto.

1 3,975.21 3,975.210
Total partida 3.5 3,975.21



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE COSTES 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
 Nivel Descripción Importe Euros

Capítulo: 01 1.000 m SOBRE CALZADA O APARCAMIENTO EXISTENT 156,782.67
Capítulo: 02 1.000 m SOBRE ACERA EXISTENTE 87,386.23
Capítulo: 03 1.000 m SOBRE ZONA VERDE O TERRENO NATURAL 83,479.44

Total Presupuesto General Ejecución Material 327,648.34

El presente presupuesto de Ejecución Material asciende a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

Vélez-Málaga,Octubre de 2008

El Ingeniero de Caminos C. y P. autor del Proyecto

Fdo: Juan José Soto Mesa; colegiado nº 3.676

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 327,648.34 Euros

GASTOS GENERALES, FISCALES, FINANCIEROS, ETC (13% ) 42,594.28 Euros

BENEFICIO INDUSTRIAL (6% ) 19,658.90 Euros

TOTAL BASE IMPONIBLE 389,901.52 Euros

I.V.A. (16% ) 62,384.24 Euros

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 452,285.76 Euros

El presupuesto base de licitación asciende a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA
Y SEIS CENTIMOS

Vélez-Málaga,Octubre de 2008

El Ingeniero de Caminos C. y P. autor del Proyecto

Fdo: Juan José Soto Mesa; colegiado nº 3.676



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 
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Longitud Tipo Total Tipo 1 Total Tipo 2 Total Tipo 3 TOTAL TRAMO Tipo de ejecución
18.1.- 350.2 1.- Por calzada o aparcamiento existente

24.22 1 2.- Por acera existente
27.4 1 3.- Por zona verde o terreno natural

21.14 1
265.33 2

12.11 1
18.2.- 698.62

91.81 2
113.35 2

21 1
295.06 3

177.4 1
18.3.- 943.31

302.16 1
641.15 1

18.4.- 755.87
183.21 1
123.59 2
106.89 1

56.59 1
285.59 1

18.5.- 1182.94
232.47 1

52.73 3
29.36 1
24.58 2

516.75 1
327.05 2

18.6.- 832.13
163.3 1
21.29 1

144.68 1
249.85 1
139.68 3
113.33 2

18.7.- 3144.54
123.37 1
174.77 3
110.07 1
568.85 1

54.86 2
34 3
26 1

320.43 2
206.73 1
729.86 1

1182.94

832.13

3144.54

350.2

698.62

943.31

755.87

84.87 265.33 0

198.4 205.16 295.06

943.31 0 0

632.28 123.59 0

778.58 351.63 52.73

579.12 113.33 139.68

2141.53 375.29 627.72CORREDOR POR EL LÍMITE OCCIDENTAL DE VÉLEZ-MÁLAGA
Tramo por la Avenida de la Estación (calzada)
Tramo por la Avenida de la Estación (zona verde)
Tramo que bordea la rotonda hasta carril bici rexien construido
Tramo paralelo a la vía del tranvía que bordea el parque
Cruce de calzada y tramo hasta mediana de avenida (acera)
Cruce de calzada y tramo hasta mediana de avenida (zona verde)
Cruce de calzada y tramo hasta mediana de avenida (calzada)
Tramo por la mediana de la avenida
Tramo que bordea la rotonda hasta la mediana de la Avenida de Madrid
Tramo por mediana de la Avenida de Madrid

CORREDOR NORTE DE VÉLEZ-MÁLAGA

Tramo por la Avenida Carlos III (calzada)
Tramo por la Avenida Carlos III (zona verde)
Cruce de la Avenida Juan Carlos I
Cruce de la Avenida Juan Carlos I (acera)
Tramo por la Calle Pablo Iglesias (calzada)
Tramo por la Calle Pablo Iglesias (acera)

Tramo paralelo a la antigua carretera hacia Granada

CORREDOR CENTRAL VÉLEZ-MÁLAGA - TORRE DEL MAR
Cruce de la Avenida Carlos III
Cruce de la Avenida Pablo Iglesias
Cruce de la Avenida Juan Carlos I
Prolongación carril existente por la Cuesta del Visillo
Curce Cuesta del Visillo

CORREDOR OESTE DE VÉLEZ-MÁLAGA
Tramo pendiente de construcción hasta ocupar el solar de la nave
Modificación en la rotonda de intersección con el camino Viejo de Málaga (acera)
Modificación en la rotonda de intersección con el camino Viejo de Málaga (calzada)
Tramo por el Camino Viejo de Málaga
Tramo por la Avenida de Segovia

CORREDOR ESTE DE VÉLEZ-MÁLAGA
Tramo por la carretera de acceso al Romeral (calzada)
Tramo hasta rotonda del polideportivo

CORREDOR TRANSVERSAL POR EL CENTRO DE VÉLEZ-MÁLAGA
Tramo por la Calle (calzada)
Tramo por la Calle (acera)
Tramo por la Calle (calzada)
Tramo por la Avenida Vivar Téllez

Tramo paralelo al Arroyo del Mineral por borde de calzada existente y cruce de calzada
Tramo paralelo al Arroyo del Mineral por zona verde
Tramo paralelo al Arroyo del Mineral por acera existente

Tramo por la Calle
CORREDOR TRANSVERSAL POR EL SUR DE VÉLEZ-MÁLAGA

Tramo que bordea el mercado de mayoristas
Cruce de la antigua carretera hacia Granada
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48 1
385.71 3
178.87 1

26.45 1
88.11 1
33.24 3
35.22 1

18.8.- 2362.24
697.55 3

36.1 3
609.33 3
982.51 3

36.75 2
18.9.- 2168.4

20 1
130.21 3

35 1
1983.19 3

18.10.- 1498.36
143.78 1

57.88 3
15 1

559.4 2
92.97 1
52.24 1

478.37 1
64.09 3
34.63 2

18.11.- 1759.42
353.53 3
200.54 3
767.51 3
332.77 3
105.07 3

18.12.- 2414.24
2414.24 3

18,110.27 6,195.45 2,065.11 9,849.71 18,110.27

2168.4

1498.36

1759.42

2414.24

2362.24

TOTAL:

0 36.75 2325.49

55 2113.4

782.36 594.03 121.97

0 0 1759.42

Tramo paralelo al Río Vélez
CORREDOR EN EL LÍMITE OCCIDENTAL DE TORRE DEL MAR

Tramo paralelo a la CN-340a
Tramo paralelo a Vial del SUP T-12

2414.24
Futuro carril bici del Paseo Maritimo de Torre del Mar

CORREDOR POR EL PASEO MARÍTIMO DE TORRE DEL MAR

Tramo por la mediana de la Avenida Toré Toré
Tramo por zona verde hasta Paseo Marítimo de Torre del Mar
Tramo por Paseo Marítimo de Torre del Mar

Tramo paralelo a la playa
Tramo perpendicular a la playa hasta el Paseo Marítimo

0 0

CORREDOR TRANSVERSAL POR EL NORTE DE TORRE DEL MAR
Tramo paralelo a la Avenida Juan Carlos I (calzada)
Tramo paralelo a la Avenida Juan Carlos I
Tramo paralelo a la Autovía A-7 hasta el Río Seco
Tramo paralelo a la Autovía A-7 hasta el Río Seco

Tramo paralelo a la circunvalación de Torre del Mar
Cruce de calzada y tramo que bordea edificio de la Mancomunidad de Municipios
Cruce de la Avenida de Andalucía

CORREDOR DE LA ZONA OCCIDENTAL DEL CENTRO DE TORRE DEL MAR
Trano desde Cuesta del Visillo hasta circunvalación de Torre del Mar
Cruce de zona verde de la Noria
Cruce de la Noria (calzada)

Tramo por carril paralelo al Río Seco
CORREDOR DE CONEXIÓN ZONA ORIENTAL DE VÉLEZ-MÁLAGA CON TORRE DEL MAR Y CALETA DE VÉLEZ

Cruce del Río Seco
Tramo paralelo al Río Seco hasta rotonda de acceso a Baviera Golf
Tramo paralelo al Río Seco hasta Paseo Marítimo de Torre del Mar
Tramo hasta Paseo Marítimo de Torre del Mar

Cruces de calzada en cortes de la mediana
Tramo por el carril que discurre por detrás del Mercovélez
Tramo por el carril que discurre por detrás de la gasolinera Shell
Cruce de calzada antes de entrar en recinto ferial
Tramo por recinto ferial
Cruce de zona verde en Avenida Juan Carlos I
Cruce de Avenida Juan Carlos I hasta carril bici existente
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Longitud (m.l.)Precio (€/m.l.)Importe (€)
18.1.- 37,034.55 €

84.87 155.00 € 13,154.85 €  PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL ....................................................…………………1,778,169.60 €
265.33 90.00 € 23,879.70 €

0.00 85.00 € 0.00 € 13%  GASTOS GENERALES, FISCALES, FINANCIEROS, ETC. ...……………………………………...............................231,162.05 €
18.2.- 74,296.50 €

198.40 155.00 € 30,752.00 € 6%  BENEFICIO INDUSTRIAL ................................................................................................................................................106,690.18 €
205.16 90.00 € 18,464.40 €
295.06 85.00 € 25,080.10 € SUMAN ............................................………..................………......................................………..................…………….2,116,021.83 €

18.3.- 146,213.05 €
943.31 155.00 € 146,213.05 € 16%  I.V.A. .................................................................................................................................................................................................338,563.49 €

0.00 90.00 € 0.00 €
0.00 85.00 € 0.00 €

18.4.- 109,126.50 €
632.28 155.00 € 98,003.40 € PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ............................................………………………………...……….2,454,585.32 €
123.59 90.00 € 11,123.10 €

0.00 85.00 € 0.00 €
18.5.- 156,808.65 €

778.58 155.00 € 120,679.90 €
351.63 90.00 € 31,646.70 €
52.73 85.00 € 4,482.05 €

18.6.- 111,836.10 €
579.12 155.00 € 89,763.60 €
113.33 90.00 € 10,199.70 €
139.68 85.00 € 11,872.80 €

18.7.- 419,069.45 € 20.12.- CORREDOR POR EL PASEO MARÍTIMO DE TORRE DEL MAR 205,210.40 €
2,141.53 155.00 € 331,937.15 € Tramos sobre calzada o aparcamiento existente 0.00 155.00 € 0.00 €

375.29 90.00 € 33,776.10 € Tramos sobre acera existente 0.00 90.00 € 0.00 €
627.72 85.00 € 53,356.20 € Tramos sobre terreno natural 2,414.24 85.00 € 205,210.40 €

18.8.- 200,974.15 €
0.00 155.00 € 0.00 €

36.75 90.00 € 3,307.50 €
2,325.49 85.00 € 197,666.65 €

18.9.- 188,164.00 €
55.00 155.00 € 8,525.00 €
0.00 90.00 € 0.00 €

2,113.40 85.00 € 179,639.00 €
18.10.- 185,095.95 €

782.36 155.00 € 121,265.80 €
594.03 90.00 € 53,462.70 €
121.97 85.00 € 10,367.45 €

18.11.- 149,550.70 €
0.00 155.00 € 0.00 €
0.00 90.00 € 0.00 €

1,759.42 85.00 € 149,550.70 €

15,696.03 m.l. 1,778,169.60 €

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y DOS euros

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Tramos sobre calzada o aparcamiento existente
Tramos sobre acera existente
Tramos sobre terreno natural

Tramos sobre calzada o aparcamiento existente
Tramos sobre acera existente
Tramos sobre terreno natural

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:

CORREDOR CENTRAL VÉLEZ-MÁLAGA - TORRE DEL MAR

CORREDOR OESTE DE VÉLEZ-MÁLAGA

CORREDOR ESTE DE VÉLEZ-MÁLAGA

Tramos sobre calzada o aparcamiento existente
Tramos sobre acera existente
Tramos sobre terreno natural

Tramos sobre calzada o aparcamiento existente
Tramos sobre acera existente
Tramos sobre terreno natural

Tramos sobre calzada o aparcamiento existente

CORREDOR TRANSVERSAL POR EL CENTRO DE VÉLEZ-MÁLAGA

CORREDOR TRANSVERSAL POR EL SUR DE VÉLEZ-MÁLAGA

CORREDOR NORTE DE VÉLEZ-MÁLAGA
Tramos sobre calzada o aparcamiento existente
Tramos sobre acera existente
Tramos sobre terreno natural

CORREDOR POR EL LÍMITE OESTE DE VÉLEZ-MÁLAGA
Tramos sobre calzada o aparcamiento existente
Tramos sobre acera existente
Tramos sobre terreno natural

CORREDOR DE CONEX. Z. ORIENTAL DE VÉLEZ-MÁLAGA CON TORRE DEL MAR Y CALETA DE VÉLEZ
Tramos sobre calzada o aparcamiento existente
Tramos sobre acera existente
Tramos sobre terreno natural

CORREDOR TRANSVERSAL POR EL NORTE DE TORRE DEL MAR

CORREDOR EN EL LÍMITE OCCIDENTAL DE TORRE DEL MAR

Tramos sobre calzada o aparcamiento existente
Tramos sobre acera existente
Tramos sobre terreno natural

CORREDOR DE LA ZONA OCCIDENTAL DEL CENTRO DE TORRE DEL MAR

Además de los corredores propuestos, hemos estimado la valoración del corredor del Paseo Marítimo de Torre del Mar, no
incluido en el presupeusto total por estar incluido en otra actuación con finaciación independiente:

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CIENTO SESENTA Y NUEVE CON SESENTA euros

Tramos sobre acera existente
Tramos sobre terreno natural

Tramos sobre calzada o aparcamiento existente
Tramos sobre acera existente
Tramos sobre terreno natural

Tramos sobre calzada o aparcamiento existente
Tramos sobre acera existente
Tramos sobre terreno natural




